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it Municipio de Los Cerrillos, 17 de Febrero de 2022.
canaria

VISTO: el Informe de Avance de Gestion al 31 de Diciembre 2021, del Municipio de Los
Cerrillos.
CONSIDERANDO: que se deben tomar las medidas administrativas correspondiente
para dicho Avance del 01 de Setiembre al 31 de Diciembre 2021.
ATENTO: a lo precedentemente expuesto
EL CONCEJO MUNICIPAL DE LOS CERRILLOS
en Sesién Ordinaria de fecha 17 de Febrero de 2022 ACTA N°05
RESUELVE:
I) APROBAR: el Informe de Avance de Gestion al 31 de Diciembre del afio 2021, del
Municipio de Los Cerrillos.
1)) INCORPORESE: al Registro de Resoluciones y siga a Secretaria de Desarrollo
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Sistema de Gestion Municipal

Informe de avance LOS CERRILLOS, periodo de 01/09/2021 a
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Sistema de Gestion Municipal

Proyecto Proyecto funcionamiento Municipio de Los Cerrillos |

Descripcion del proyecto: |

El municipio de Los Cerrillos se plantea las siguientes lineas de accion para atender las situaciones antes
planteadas:Agenda Cultural y DeportivaMantenimiento de Espacios Publicos (placitas, calles, edificios
municipales. garitas, etc) y equipamiento para cuadrillaApoyo a instituciones y organizaciones
localesBienestar AnimalTalleres de formacion y articulacion educativaSalud

Descripcion global del avance del proyecto:

El Concejo Municipal trabajo conjuntamente con diferentes organizaciones sociales € Instituciones de la
localidad. una excelente participacion colectiva y se generaron grandes aportes al tejido local. tanto en el
medio urbano como rural y en sus diferenes Espacios Publicos donde todos somos participantes.

Estado de situacion de proyecto:

Finalizado

Gastos ejecutados segiin fuente de financiamiento:

Presupuesto Monto ejecutado % Avance
Literal A $ 1.446.322 $ 1.446.322 100%
Literal B $ 1.160.380 $1.160.380 100%
Literal C $256.357 $256.357 100%
Literal D $0 $0 100%
Otras fuentes de financiamiento $0 $0 100%
Totales: $ 2.863.059 $ 2.863.059 100%

Destino Literal B:

Monto ejecutado

Literal B $ 1.160.380
Funcionamiento $1.160.380
Inversiones $0
Inversion exigible 50% $0

Avance de Actividades:

Descripeion de actividades Presupuesto Monto certificado

Actividad realizadas planificado acumulado
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Agenda cultural y
deportiva

Mantenimiento de
Infraestructuras
Municipales.

Mantenimiento de

Espacios Publicos.

Sistema de Gestion Municipal

Se realizaron diferentes
colaboraciones a intituciones
de la zona, ya sea en apoyo
econdmico como en comprade
materiales e insumos.
contratacion de locomocion.
Todo lo antes mencionado en
coordinacion con vecinas y
vencinos organizados y con
diferentes instituciones
vinculadas a tematicas
culturales. sociales.educativas
y deportivas. A suvez se
realizaron los festejosde fin de
aiio de los cerrilloscon la feria
navidefia ydiversas movidas
recreativas,deportivas y
artisticas. También se siguio
consolidando los circuitos
patrimoniales en la ciudad con
isntalacion de carteleria con
referencia de 45 puntos
patrimoniales en el casco
urbano.

Se trabajo en el
mantenimiento y reparaciones
en las infraestructuras
municipales: Espacio cultural.
Corralon Municipal,
Necropolis. Plaza de Deportes
y Oficina del Municipio.

Se realizo mantenimiento con
mejoras importantes en los
Espacios Publicos como:
pinturas, carteleria,
reacondicionamiento de
juegos. juegos nuevos en
diferentes Plazas. corte de
pasto, etc: donde vecinas y
vecinos son bienvenidos en
lugares calidos.

Informe de avance

$ 1.000.000

$ 700.000

$ 903.059

$ 814.846

$945.230

$942.250
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Sistema de Gestion Municipal

Se ha trabajado en

coordinacion con la

Intendencia de Canelones,

Instuciones educativas, Mides

y organizaciones sociales, $ 180.000 $ 92.483
donde entregamos canastas, ’ ’
brindamos servicios de

barométrica. e insumos en

general para la emergencia

climatica.

Emergencia sanitaria

Se trabajd, en coordinacion
con la Intendencia de
Salud Canelones. ASSE y MSP, $ 40.000 $ 8.250
diferentes areas de la salud en
general.

En coordinacion con
veterinarias de la ciudad y la
; : Intendencia de canelones se
Bienestar animal : ; $ 40.000 $ 60.000
realizaron castractones
gratuitas para familias de

bajos recursos.

Avance de Productos:

Producto alcanzado Unidad de medida Valor alcanzado Fuente de verificacion

Otras actividades:
Proximos pasos:

Logro de resultados (realizar una descripcion de los efectos e impactos que el proyecto tiene en la
comunidad y/o poblacion beneficiaria):

Se desarrollaron varios logros, tangibles e intangibles. Estos tienen que ver con cuestiones que son visibles y
otras que van desarrollando acciones y sentido de pertenencia vinculado con la comunidad. Apropiacion de
vecinas y vecinos con espacios publicos, remodelacion de placitas, colocacion de hamacas, compras de
juegos, instalacion de luces navidefias, realizacion de murales, recorrido de sitios patrimoniales con
carteleria, entre otras.

Dificultades encontradas durante la ejecucion (realizar una descripcion de las dificultades
encontradas y como fueron resueltas):

En el dia a dia surgen dificultades vinculadas a una gestion de puertas abiertas pero son dificultades y
desafios que nos gustan ya que potencia la articulacion con diferentes instituciones, organizaciones y
fortalece el entramado social local.

Aprendizajes (identificar cuales fueron los principales aprendizajes obtenidos durante la ejecucion del
proyecto, mencionando aquellos elementos que podrian replicarse, modificarse o descartarse):
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Sistema de Gestion Municipal

Fortalecimiento de los ambitos locales de participacion generando aprendizajes vinculados a la articulacion
territorial y el desarrollo local.

Anexos
Titulo
pinturas
espacios
publicos
amoladora

impresora

arreglos de
camineria

luces
arbolito de
navidad

tableros
luces
ecopuntos
pintura
bancos
cementerio
mural

carteles

focos
solares

| 7/02/2022 16:31:16

Documento

2022 02_11_17_21_46_20210706_160806.ipg

2022 02 11_17_22_05 UYCAMI3_adjunto_2021 09 09 13 36_18 Amoladora.jpg

2022 02_11_17 22 56_20210706_161026.jpg

2022 02_11_17_24_11_20210706_160613.jpg

2022 02_11_17_24 48 lucesl.jpg

2022 02_11_17 25 06_IMG-20211207-WA0013.jpg
2022 02 11_17_25 20 luces2.jpg

2022 02_11_17_25_42_Eco Puntos.jpg

2022 02 11_17_28_57 pintura en bancos del cementerio.jpg

2022 02 11_17 30 34 _murall.pdf

2022 02 11 17 31 _15_carteles 1.jpg

2022 02_11_17_31_33_Focos solares en Paradas de Omnibus en zonas rurales.jpg
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Sistema de Gestion Municipal

Proyecto Proyecto de Inversion Municipio Los Cerrillos

Descripcion del proyecto:

Desde el municipio de Los Cerrillos, se comenzo a trabajar para Ja elaboracion de un "Plan local de
ordenamiento territorial". En el mismo, se estan planteando una serie de programas y proyectos de actuacion,
los cuales se conciben como herramientas para desarrollar y concretar un modelo territorial, que promueva el
desarrollo local.En este marco, se plantean acciones para mejorar la conectividad, accesibilidad y movilidad
en nuestra localidad. Como punto neural, la obra de mejoramiento de la Rotonda de Cerrillos, busca mejorar
y acondicionar la rotonda de acceso a la localidad. readecuando la circulacién vehicular y peatonal y
espacios pubicos aledarios.

Descripcion global del avance del proyecto:

Se trabajé con el proyecto de obra para mejorar la transitabilidad vehicular en la rotonda, las pluviales, la
seguridad del peaton y el mejoramiento del suelo. La culminacién de este proyecto ha hecho que. en este
breve periodo de tiempo, ya se vean mejoras sustanciales en cada uno de estos aspectos mejorando esta zona
desde su transito, su seguridad vial, su estética y la organizacion de este punto clave en la ciudad. Se
realizaron: Canteros centrales Veredas Arreglos en el sistema pluvial Pintura de sefalética Tratamiento de
carpeta

Estado de situacion de proyecto:

Finalizado

Gastos ejecutados segn fuente de financiamiento:

Presupuesto Monto ejecutado % Avance
Literal A $0 $0 100%
Literal B $2.707.555 $2.707.555 100%
Literal C $209.534 $209.534 100%
Literal D $437.651 $437.651 100%
Otras fuentes de financiamiento $0 $0 100%
Totales: $ 3.354.740 $ 3.354.740 100%

Destino Literal B:

Monto ejecutado
Literal B $2.707.555
Funcionamiento $0

Inversiones $2.707.555
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Sistema de Gestion Municipal

Inversion exigible 50% $0

Avance de Actividades:

Descripcion de actividades Presupuesto Monto certificado

Actividad realizadas planificado acumulado

Se trabajo con el proyecto de
obra para mejorar la
transitabilidad vehicular en la
rotonda, las pluviales. la
seguridad del peaton y el
mejoramiento del suelo. La
Mejora de culminacion de este proyecto
infraestructura y ha hecho que. en este breve $ 3.354.740 $ 3.354.740
circulacion de rotonda.  periodo de tiempo, ya se vean
mejoras sustanciales en cada
uno de estos aspectos
mejorando esta zona desde su
transito, su seguridad vial. su
estética y la organizacion de
este punto clave en la ciudad.

Avance de Productos:

Producto alcanzado Unidad de medida Valor alcanzado Fuente de verificacion

Otras actividades:
Proximos pasos:

Logro de resultados (realizar una descripcion de los efectos e impactos que el proyecto tiene en la
comunidad y/o poblacién beneficiaria):

Los logros que se llevaron adelante con esta obra fueron: Mejor circulacion Seguridad para los peatones
Mejor sefializacion Mejoramientos en el drenaje Ordenamiento en ésta zona de la ciudad Consolidacion de
esta area como punto de referencia en nuestra ciudad.

Dificultades encontradas durante la ejecucion (realizar una descripcion de las dificultades
encontradas y como fueron resueltas):

Como es una Obra que incluye la coordinacion multisectorial ya que diferentes areas la abordan (transito,
obras. espacios piiblicos), esta le aportaba complejidad pero a su vez la mejora en los resultados. También
encontramos dificultades vinculadas a vecinos y comercios de la zona que se resolvieron con un espacio de
articulacion constante y el compromiso de ambas partes.

Aprendizajes (identificar cusles fueron los principales aprendizajes obtenidos durante la ejecucion del
proyecto, mencionando aquellos elementos que podrian replicarse, modificarse o descartarse):

1022022 16:31:16 [nforme de avance Pagina 7




Sistema de Gestion Municipal

El gran aprendizaje fueron las mesas de articulacion como potenciadoras de ambitos de participacion
permanente para la generacion de acuerdos.

Anexos

Titulo
Rotonda
Rotondal
Rotonda2
Rotonda3
Rotonda4

Rotonda5

702:2022 16:51:16

2022 02 14 17 57 14 1.jpg
2022 02 14 17 57 26 2.jpg
2022 02_14_17_57 37 3.jpg
2022 02_14_17 57 49 3.jpg
2022 02 14 17 58 00 5.jpg

2022 02 14 17 58 12 _6.jpg
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ma de Gestion Municipal

Proyecto Literal C Poda y Mantenimiento de espacios publicos

Descripcion del proyecto:

Realizar mantenimiento de podas a través delo trabajo en coordinacion con los Municipios de la microregion
I[set/21 se ajusta presupuesto al costo real de los meses de servicio de poda contratados en el afio.]

Descripcion global del avance del proyecto:
Desde el mes de Julio 2021 se esta trabajando con la Cooperativa Aries, en tareas de podas y corte de pasto

en diferentes espacios publicos de nuestra localidad acordado en conjunto con la Microregion 1 .

Estado de situacion de proyecto:

Finalizado

Gastos ejecutados segiin fuente de financiamiento:

Presupuesto Monto ejecutado % Avance
Literal A $0 $0 100%
Literal B $0 $0 100%
Literal C $256.356 $256.356 100%
Literal D $0 $0 100%
Otras fuentes de financiamiento $0 $0 100%
Totales: $ 256.356 $ 256.356 100%

Destino Literal B:

Monto ejecutado

Literal B $0
Funcionamiento $0
Inversiones $0
Inversion exigible 50% $0

Avance de Actividades:

Descripeion de actividades Presupuesto Monto certificado

Actividad realizadas planificado acumulado

022 16:51:16 Informe de avance



Sistema de Gestion NVunicipal

Se realizaron podas de

arbolado de espacios piiblicos

y corte de pasto en parques y $256.356 $256.356
plazas de nuestra localidad

durante el afio 2021.

Poda y Mantenimiento
de Espacios publicos

Avance de Productos:

Producto alcanzado Unidad de medida Valor aleanzado Fuente de verificacion

Otras actividades:
Proximos pasos:

Logro de resultados (realizar una descripcion de los efectos e impactos que el proyecto tiene en la
comunidad y/o poblacién beneficiaria):

En Los Cerrillos se ha venido trabajando en mantener todos los espacios plblicos. En estas épocas se ve a
toda la gente disfrutando de los mismos y estamos felices de como se estdn cuidando. Para mantenerlos se
invierten fondos pablicos y nos alegra ver la empatia de vecinas y vecinos con el trabajo que hemos
realizado.

Dificultades encontradas durante la ejecucion (realizar una descripcion de las dificultades
encontradas y cémo fueron resueltas):

El gran volumen de trabajo en esta area que lo hemos resuelto en coordinacién con los otros municipios de la
microregion
Aprendizajes (identificar cuiles fueron los principales aprendizajes obtenidos durante la ejecucion del

proyecto, mencionando aquellos elementos que podrian replicarse, modificarse o descartarse):

El gran aprendizaje es el trabajo colectivo vinculado a jerarquizar cada vez mds espacios publicos como
lugares de encuentro y propicios para la convivencia saludable.

Anexos
Titulo Documento
Mant. Espacios Ptblicos 2022 02 11_17_15 44 14.jpg
Mant. Espacios Publicos] 2022 02_11_17_16 10 mantenimiento plazas.jpg
Mant. Espacios Publicos2 2022 02_11_17_16_35 espacios publicos.jpg
Mant. Espacios Publicos3 2022 02 11_17_17_49 5.jpg
Mant. Espacios Publicos4 2022 02_11_17_18 18 IMG-2021 0727-WA0025.jpg

Mant. Espacios Publicoss 2022 02_11_17 19 08 IMG-2021 0727-WA0027.jpg
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estion Municipal

Informe de Avance de Gestion de LOS CERRILLOS, periodo de
01/09/2021 a 31/12/2021

Integrantes del Concejo Municipal que firman el Informe:
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