Resolucion Acta Extraordinaria
\ N°174/2021 N°25/2021

comuna Municipio de Los Cerrillos, 16 de Setiembre de 2021,
canaria

VISTO: el Informe de Avance de Gestion al 31 de Agosto 2021, del Municipio de Los
Cerrillos.
CONSIDERANDO: gue se deben tomar las medidas administrativas correspondiente
para dicho Avance del 01 de Junio al 31 de Agosto 2021
ATENTO: a lo precedentemente expuesto
EL CONCEJO MUNICIPAL DE LOS CERRILLOS
en Sesion Extraordinaria de fecha 16 de Setiembre de 2021 ACTA N°25
RESUELVE:
I) APROBAR: el Informe de Avance de Gestién al 31 de Agosto del afo 2021, del
Municipic de Los Cerrillos.
Il) INCORPORESE: al Registro de Resoluciones y siga 2 Secretaria de Desarrollo
Local y Participacion.
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Concejal Claudia Felipez
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Tomés Berreta 370 - Canelones - Uruguay
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INTENDENCIA DE CANELONES




Wit e Ceesnon Monicipa

Informe de avance LOS CERRILLOS, periodo de 01/06/2021 a
| 31/08/2021

Sintesis del avance de los proyectos

L)
Nombre de Presupuesto Maonto Estado de Monto de %o Avance Av::me
proyecto planificado  ejecutado  situacién | certificaciones certificado plazo
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vessin $3.354.740 gD, $0 000%  84%
Municipio Los con |
Cerrillos . demoras
g En
I ;:ETJ;TE:SDF gjecucion. _
e $512.713  $85.454  de acuerdo § 85.432 16.67%  35%
de espacios 2 <1a
plblicos :
_ previsto

FEAR: 202 T TR informke deavgnce Phame |




Siglan e Clestion Stunieipa

Proyecto Proyecto funcionamiento Municipio de Los Cerrillos

Descripeion del proyecto:

El municipio de Los Cerrillos se plantea las siguientes lineas de accion para atender las situaciones antes
plantzadas: Agenda Cultural v Deportiva Mantenimienio de Espacios Publicos (placitas, calles. edificios
municipales, garitas. ete) y equipamiento para cuadrilla Apoyo a instituciones y organizaciones locales
Bienestar Animal Taileres de formacion y articulacion educativa Salud

Descripeion global del avance del proyecto:

Sin dudas este proceso de participacion colectiva ha dado frutos, El trabajo unido de todo ¢l Concejo con las
organizaciones sociales y con las distintas Instituciones, ha hecho que cada una de las actividades genera
grandes aportes al tejido local. A su vez, la apropiacicn y ¢l sentido de pertencneia tanto €n el medio urbano
como fural de los diferentes espacios publicos es producto a que los v las vecinas son participes y proponen
para gue luego se lleven adelante de acuerdo a las necesidades v suefios de los habitantes del Municipio en
sintonia con los objetivos marcados en nuestro plan de trabajo.

Estado de situncion de proyecto:

En ¢jecucion, de acuerdo a lo previsto

Gastos ejecutados segin fuente de financiamiento:

Presupuesto Monto ejecutado % Avance
Literal A ; 5 1 .446.322 $ 494,547 3%
Literal B $ 1.160.380 § 337.077 29%
Literal C : 5 []. S0 100%
Literal D . o S0 $0 1 00%
Otras fuentes de financiamiento $0 S0 1(10%

Totales: . S 2.606.702 $ 831624 32%

Destino Literal B:

Monto ejecutado

Literal B $337.077

Funcionamienio $337.077

Inversiones $0

Inversitin exigible 50% f $0
Avance de Productos:
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Producto alcanzado Unidad de medida Valor alcanzado Fuente de verificacion

Avance de Actividades:

Acerividad

Agenda culwral v
deportiva

Mantenimiento de
Infracstructuras
Municipales.

Mantenimiento de
Espacios Publicos.

Emergencia
sanitaria

Salud

Bienestar animal

Otras actividades:

SHNZO21I90 T8

Descripcion de actividades realizadas

Se estd trabajando en coordinacion con vecinas y vecinos organizados. ¥ con
diferentes instituciones vinculadas a tematicas culturales, sociales y deportivas. A
partir de esto se [levaron adelante diversas acciones. algunas de las cuales no
llevaron costo va que se articularon con distintas arganizaciones e instituciones y se
trabaj en red para llevarlas adelante, Para detallar algunas de estas actividades: -
Campeonato de fiitbol femenino - Encuentro de basketball - Shows en el marco de
los protocolos sanitarios. en diversos lugares de los cerrillos con artistas locales (en
al marco de los 125 aniversario de la ciudad) - actividades de teatro - actividades de
videomapping - presentaciones de libros - taller de formacion en diversas tematicas -
marcacion de sitios patrimoniales - desfile de aparceria Todas estas actividades,
entre otras: consolidan un tejido social que sigue construyendo la identidad local.
Con la educacion como herramienta fundamental y transversal para el desarrollo de
las mismas

Se ha trabajado con reparaciones ¥ actividades de mantenimiento en Necropolis,
Casa de la Cultura, Corralén Municipal, Oficina del Municipio y Plaza de Depories.

Los espacios piblicos son de suma importancia para este municipio, consolidando
los mismos como lugares de encuentros donde la convivencia y el cruce de
generaciones son un pilar fundamental para la construccion de los mismos. Es por
esto que sus mejoras son parte fundamental para que en eslos lugares las vecinas y
vecinos sean bienvenidos en lugares calidos y acordes a los abjetivos. Se han
pintado diversos lugares. colocado cartelerfa. realizado una cancha de bochas,
colocado ecopuntos en diferentes unidades territoriales rurales para que vecinis ¥
vecinos puedan reciclar sus residuos, entregado composteras a hogares de la ciudad.
entre Otros.

Se ha trabajado en coordinacién con mides, Intendene ia de Canclones, instituciones
sducativas. organizaciones sociales: en un sistema de canastas pard mas de 90
familias de Los Cerrillos. A su vez. se han realizado camparias de concientizacion y

articulado con el sistema de safud para que hallan vacunatorios moviles en la ciudad,

Se trabajo en instancias de vacunatorio en la ciudad en coordinacion con
Intendencia. ASSE, y MSP. A su vez se realizan en coordinacion con la policlinica
local, talleres de cesacion de tabaquismo y la consolidacion de grupo terapelitico
ODH. También, iniciamos el proyecto ABRAZARTE. donde en coordinacitn con
Caif, prestadores de salud locales y artesanas y anesanos locales; se estimula ¢l
portéo ergondmico dandoles la bienven ida a recién nacidos con el regalo de
"fulares" para las familias

Se estdn comenzando a trabajar con talleres de tenencia responsable en
coordinacion con la Intendencia de Canelones y con veterinarias de la zona. A su
vez . se estd coodinando con sistema de castraciones gratuitas para familias de bajos
FECUTS0S,
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Proximos pasos:

Se va a seguiur rabajando en cada una de las lineas consolidando y profundizando en los objetivos

planteados.
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Proyecto Proyecto de Inversion Municipio Los Cerrillos

Descripeion del proyecto:

Desde ¢l municipio de Los Cerrillos. s¢ comenzd a trabajar para la elaboracion de un "Plan local de
ordenamiento territorial”, En ¢l misme, se estan planteando una serie de programas y proyectos de actuacion,
los cuales se coneiben como herramicentas para desarroilar v coneretar un modelo territorial, que promueva el
desarrallo local. En este marco, se plantean acciones pura mejorar la conectividad, accesibilidad v movilidad
en nuestra localidad. Como punto neural, la obra de mejoramiento de la Rotonda de Cerrillos, busca mejorar
y acondicionar la rotonda de acceso a |2 localidad, readecuando la circulacin vehicular y peatonal y
espacios pabicos aledanios.

Descripeion global del avance del proyecto:

Se vienen realizando las gestiones correspondientes en coordinacion con la Direccidn de Transito y Obras,
para poder comenzar o antes posible la obra de mejoramiento de la Rotonda de Cerrillos. Buscando mejorar
ol acceso a la localidad, readecuande la circulacion vehicular, peatonal 3 espacios plbicos aledados.

Estado de situacion de proyecta:

En gjecucion, ¢on demoras

Gastos ejecutados segiin fuente de financiamiento:

Presupuesto Monto ¢jecutado %Yo Avance
Literal A | S0 50 100%
Literal B - | $ 2.707.555 S0 0%
Literal C §200.534 $0 0%
Literal D = o 5437.651 50 1%
Otras fuentes de financiamiento, 50 S0 100%

Totales: $ 3.354.740 §0 0%

Destina Literal B:

Monto ejecutado

Literai B - $0
Funcionamiento | 0
Inversiones $0
Inversion exigible 30% $0

Avance de Productos:
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Producto alcanzado Unidad de medida Valor alecanzado Fuente de verificacion
Avance de Actividades: e
Descripeion de actividades realizadas |

Actividad |
l Se han realizado difercntes reuniones informativas con vecinas y veeinos
Mejora de infraestructuray  afectados per Ia modificacion de la rotonda. A su vez las coordinaciones |

circulacién de rotonda. | pertinentes con trdnsio para que se trabajen los cortes en el momento de la
~obra.

Otras actividades:

Proximos pasos:

Comenzar en breve la Obra.

Anexos | .
Titulo f Documento
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Proyecto Literal C Poda y Mantenimiento de espacios publicos

Descripeion del proyecto:

Realizar mantenimiento de podas a través delo trabajo ¢n coordinacion con los Municipios de la microregion
|

Descripeion global del avance del proyecto:

El Provecto, luege de un periodo de ajustes y coordinacion enire los Municipios que participan del mismo en
nuestra microrregion, la Intendencia de Canelones y Iz cooperativa comenzo efectivamente a gjecutarse con
el trebajo de la Coopertiva Aries en el territorio, a partir del 1ro de Julio 2021. Se ha generado
mantenimiento de espacios piblicos entorno al césped v ¢l arbolado. concretando un sistema dindmico de
podas para beneficiar a la poblacion. no solo del casce urbano. sino de las diferentes unidades territoriales
del Municipio de Los Cerrillos.

Estado de situacion de proyecto:

En ejecucion, de acuerdo a lo previsto

Gastos ejecutados segin fucate de financiamiento:

Presupuesto Monto ejecutado % Avance
Literal A | S0 S0 100%
Literal B oy | $0 S0 100%
Literal C | - $512.713 S 85454 1 7%
Literal D 50 S50 1 00%0
Otras fuentes de financiamiento, $0 §0 100%
Totales: . 5$512.713 5 85454 17%

Destino Literal B:

Vonto ejecutado

Literal B &0

Funcionamiento L0

Inversicnes 30

Inversion exigible 30% i 0
Avance de Productos:
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Producto alcanzado Unidad de medida Valor alcanzado Fuente de verificacion
Avance de Actividades:
Actividad | Descripeion de actividades realizadas

Dicho trabajo consta de podas de parte del arbolado publico del Municipio I
cual se esta ralizando en forma correcta, A su vez se estd trabajando a partir de

| Puda |
| . N | un formulario donde instituciones, vecinas y vecinos de la zona; pueden solicitar
Mantenimiento de _ NS lizd R A -
| Espacios pbiicas el servicio. Desde que se realizd esta convocatoria. 5¢ gener6 mas conocimiento
: de dicho servicio y se ha genergado més acceso al mismo. Dicho informe '
corresponde al periodo 01/07/21 al 31/08/21.
Otras actividades:
Proximos pasos: L
Se continuaré con los trabajos de podss en el arbolado pdblico. mediante la contratacion de la cuadrilia
Cooperativa Aries.
Anexos
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Informe de Avance de Gestién de LOS CERRILLOS, periodo de

01/06/2021 a 31/08/2021

Integrantes del Concejo Municipal gue firman el Informe:

»

Alcalde: Nestor Roncio

| xﬁ/mé( éﬁgﬁ—%

Conecejal: Claudia Felipez

U T R I el

Concejal: José




Resolucion Acta Extraordinaria
N°175/2021 N°25/2021

comu 1'}5 Municipio de Los Cerrillos, 16 de Setiembre 2021,
canaria

VISTO: la necesidad de comprar 2 cafos de alcantarilla (8mts x 600mm) para reparar
un tramo de la calle en Caminc Giménez.
CONSIDERANDO: 1) gque es necesario realizar dicho trabajo ya gue los cafos
existentes en el lugar se derrumbaron y ademas se han recibido varios reclamos de
vecinos por el peligro que esto puede ocasionar, evitando accidentes
II) que se consulto con la Empresa SINERXIA S.A con RUT. 020413760018, con un
costo total de $49 280 (pesos uruguayos cuarenta y nueve mil doscientos ochenta con
00/100).
lil) que hay rubros y se imputard en el Proyecto A yl/o B (Emergencia Sanitaria)
ATENTO: A lo precedentemente expuesio

EL CONCEJO MUNICIPAL DE LOS CERRILLOS

en Sesion Extraordinaria 16 de Setiembre 2021 ACTA N°25
RESUELVE:

I)AUTORIZAR: el gasto para la compra de 2 cafos de alcantarilla (8mis x 600mm), en
la Empresa SINERXIA S.A. con RUT: 020413760019, con un coste total de $45.280
(pesos uruguayos cuarenta y nueve mil doscientos ochenta con 00/100) y colocarlos en
el tramo que se derrumbo ubicado en Camino Gimenez.
I)COMUNIQUESE: a la Tesoreria del Municipio y a la Secretaria de Desarrollo Local y
Participacion

H)REGISTRESE :en los archivos de Resoluciones del Municipio

___h&

Alcalde Rodrigo Roncio

Concejgf Gerardo Van Velthoven
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Concejal Claudia Felipez]

Concejal Jose
Comuna Canaria -

Tomas Berreta 370 - Canelones - Uruguay

Tel.. (598) 2 1828

e-mail: canelonesteescucha@imcanelones.gub.uy :
www.imcanelones.qub.uy

INTENDENCIA DE CANELONES




